

Plano de Trabalho

Prazo total: 2 meses (8 Semanas)

Fase 1 - Levantamento, Casos de Uso e Modelagem (27/11 a 07/12)

- ✓ Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais (27/11 a 30/11)
- ✓ Criação do diagrama de casos de uso (01/12 a 04/12)
- ✓ Modelagem do banco de dados – tabelas e relacionamentos (04/12 a 07/12)

Fase 2 - Configuração do ambiente e estrutura inicial (07/12 a 10/12)

- ✓ Configuração de ambiente (XAMPP, VSCode) – 07/12 a 08/12
- ✓ Criação da estrutura do projeto e conexão ao banco – 08/12 a 10/12

Fase 3 — Desenvolvimento das funcionalidades principais (11/12 a 05/01)

- ✓ Login para funcionários – 11/12 a 17/12
- ✓ Agendamento de serviços – 18/12 a 23/12
- ✓ Emissão automática de ficha de atendimento – 24/12 a 28/12
- ✓ Gestão de serviços – 29/12 a 03/01
- ✓ Painel administrativo + ajustes – 03/01 a 05/01

Fase 4 — Testes, documentação e entrega (06/01 a 12/01)

- ✓ Testes finais e correção de bugs – 06/01 a 09/01
- ✓ Documentação final (README, manual do usuário, ficha) – 10/01 a 12/01